



Gap-Rapport

Versionsnummer 2.0

Emma Karlsson och Markus Thorsson
Senast uppdaterad: 2020-12-22

1 Revisionshistorik

Vid ändring av revisionshistoria ska även version och datum på första sidan samt datum i sidfoten uppdateras.

Version	Ändring	Datum	Signatur
1.0	Dokumentet skapat	2020-12-18	MATH, EMKA
2.0	Dokument granskat och klart för publicering	2020-12-22	MATH, EMKA

Innehållsförteckning

1	Revisionshistorik	1
2	Introduktion.....	3
3	Begreppslista	4
3.1	Begrepp	4
4	Status Gap 2020-12-22.....	5
4.1	Statistik inkomna Gap	5
5	Beslut Gap	7
5.1	Nya beslut till status Approved	7
5.2	Nya beslut till status Rejected.....	7
5.3	Nya beslut till status Investigate.....	8
5.4	Preliminär planering av Gap för kommande månad	9

2 Introduktion

Ett tydligt behov fanns att förbättra hanteringen av inkomna Gap i VIOL 3. Detta av några anledningar:

- Bättre kunna prioritera bland anmälda Gap
- Bättre hantera Gap som går på tvärs över flera system/tjänsteområden
- Skapa ett tätare samarbete mellan Forest Storm och tjänsteteamen
- Kunna återkoppla helhetsstatus på Gap-arbetet och status på enskilda Gap

Detta resulterade i en ny sammansättning av representanter från varje tjänsteteam och Forest Storm som tillsammans bildar en lösningsgrupp.

Vad är *lösningsgruppen*? Syftet är att löpande hantera, prioritera samt kunna motivera beslut kring inkomna Gap från såväl Piloter som övriga kunder, och på så vis undvika att frågor ska landa mellan de olika utvecklingsprojekten inom varje område. Syftet med denna lösningsgrupp är också att stärka samarbetet och koppla samman arbetet i kundprojekten med utvecklingsprojekten inom Biometria.

Inkomna Gap hanteras enligt följande process:




Bild 1 Den nya hanteringsprocessen av Gap

Denna rapport ämnar sammanställa och kommunicera de beslut som tagits kring hanterade Gap i lösningsgruppen. Rapporten sammanställs och publiceras preliminärt på månadsbasis. Rapporten innehåller också en preliminär planering av Gap som ska hanteras kommande månad.

3 Begreppslista

Nedan följer kortare beskrivning av begrepp som nämns i denna rapport, detta i syfte för att förenkla läsningen.

3.1 Begrepp

Status:

New – Nyinkommet Gap som ännu inte är hanterat

Investigate – Utredning pågår kring behov/lösning

Approved - Beslut att ändring kommer att genomföras

Rejected – Lösninggruppen anser inte att det är ett relevant krav på VIOL 3

Active – Ska fasas bort för Gap

Planned for delivery - Inplanerad i PI

Resolved – Lösningen har implementerats

Closed – Gap har implementerats och fått ok från kund

Övriga begrepp:

Gap – Funktionalitet och/eller ett önskemål av funktionalitet som saknas för att stödja en process eller ett scenario som branschen uttrycker ett behov av

Programinkrement/PI – Ett programinkrement motsvarar en period på 8 veckor

KP2/kontrollpunkt 2 – Hösten 2021. Begreppet KP” eller ”kontrollpunkt 2 används i allt mindre grad, men förekommer


VIOL 1.0/1.0 – ”Go live” versionen av VIOL 3

4 Status Gap 2020-12-22


För att ge en uppfattning om nuläget presenteras nedan en övergripande bild av Gapen. Det som presenteras är *Fördelningen av Gap över tid*, *Fördelning av Gap per status* samt *Fördelning av inkomna Gap per tjänsteområde*. Denna sammanställning skapas i samband med varje månadsslut för att ge korrekt bild av statusläge.

4.1 Statistik inkomna Gap

Fördelning av Gap över tid




Fördelning av Gap per status



Fördelning av inkomna Gap per tjänsteområde

Observera att vissa Gap faller inom flera tjänsteområden och kan därför förekomma flera gånger.



5 Beslut Gap

Nedan följer de beslut, uppdelat per status, som tagits under förgående period. Observera, vad gäller den preliminära planeringen kan den komma att ändras om det uppkommer behov av att andra/nya Gap måste hanteras före. Vissa Gap kan ibland också behöva hanteras på nytt och är därför återkommande i planeringen. För mer information om varje Gap finns en direktlänk till DevOps (TFSen) på varje ID-nummer.

5.1 Nya beslut till status Approved

ID	Beskrivande titel	Status	Beslutslogg
100354	För mycket transparens vid skapandet av kontraktsskedjor	Approved	Beslut från lösningsgruppen 4/12: Beslut har tagits om att detta kommer att hanteras, Biometria ska ej bidra till för mycket öppenhet och transparens. Utredning kommer göras inom Forest Storm där man ska titta på detaljerna hur vi stänger insynen i kontraktet på ett bra sätt. Förslag ska också tas fram.
104794	Hantering av provision på transportkontrakt	Approved	Beslut från lösningsgruppen 11/12: Beslut har tagits om att denna kommer hanteras och genomföras innan/till 1.0. Krav och lösningsutredning påbörjas till våren (således inte inplanerat i något program inkrement ännu).
67685	Det går inte att byta Prisuppgörelse och Prisvillkor på ett aktivt kontrakt	Approved	Beslut från lösningsgruppen 18/12: Se beslut i bugg 91359.
91359	Ändra förutsättningar på FLK, AO och KK	Approved	Beslut från lösningsgruppen 18/12: Beslut har tagit att denna sätts till approved, men inget beslut kring 1.0 eller ej i detta skede. Det finns en ÅB registrerad som fått OK från piloterna.

5.2 Nya beslut till status Rejected

Inga beslut till rejected.

5.3 Nya beslut till status Investigate

ID	Beskrivande titel	Status	Beslutslogg
92308	Integration av priskomponenter för kontrakt	Investigate	Beslut lösningsgruppen 20/11: Beslut att detta kommer hanteras efter KP2. Vi står fortfarande positiva till det och vi förstår behovet. Vi ser även de vinster och nyttor detta medför för både kund och Biometrias del. Beslut från lösningsgruppen 4/12: Nytt beslut tagits. Denna kommer tas upp tidigare för att utredas, dels tidsuppskattning, dels titta närmare på den vad som är möjligt och inte. Detta då det är en helt ny integration vi pratar om och inget beslut kan tas förrän denna utredning är klar.
95017	4:e positionen i VSTD-koden (vändningsmöjligheten) finns inte längre med.	Investigate	Beslut från lösningsgruppen 4/12: Beslut har tagits om att vi kommer införa detta men just nu ligger denna under utredning. Tjänsteområde transport har en pågående utredning med kund som beräknas vara klar vid jul. Därefter måste en tidsuppskattning göras utifrån vad utredningen resulterar i. Gap kvarstår i status investigate.
101477	Meddelandeflöden via integration	Investigate	Beslut från lösningsgruppen 11/12: Denna fråga behöver diskuteras tillsammans med kund då frågan är lite otydlig. Beslut har tagit att Biometria kallar Svea till en avstämning i syfte att reda ut frågan mer tillsammans med kund.
86599	Ingen datumstyrning på prislista i kollektivet	Investigate	Beslut från lösningsgruppen 18/12: Beslut har tagits att denna parkeras för nu med hänvisning till utfallet som blir av utredningen av sågtimmerkollektiven. Inget ytterligare beslut tas därför idag.
86631	Går ej att ha flera juridiska säljare där en av aktörerna inte är enskild	Investigate	Beslut från lösningsgruppen 18/12: Beslut har tagits att Gapet kvarstår i status investigate och att det inte kommer hanteras till 1.0.
100712	Hantering av fullmakt till annan Huvudkod	Investigate	Beslut taget från lösningsgruppen 18/12: Inget nytt beslut utan denna kvarstår i status investigate. Biometria kommer ta fram ett underlag för att beskriva hur det kommer fungera med hanteringen av fullmakter i VIOL 3.

5.4 Preliminär planering av Gap för kommande månad

ID	Beskrivande titel	Status	Datum för hantering
82331	Ändra slutdatum på destinering kräver att man väntar till nästa dag	New	15/1
85292	Förvirrande att det vid verifiering/destinering kommer upp varningar även då det går bra.	Investigate	15/1
86287	Koordinater benämns i fel ordning	Investigate	15/1
75386	Möjlighet att sända in VIOL2 mätningar till VIOL3	Investigate	22/1
87588	Ta bort aktivt FLK som företagsadmin	Investigate	22/1
84504	Kontraktskedja - Problem med att ta bort en kontraktskedja i en RH	New	22/1
103558	VIOL 3s definition av befraktare stämmer inte överens med hur branschen definierar befraktare	Investigate	29/1
96302	Möjlighet att registrera antal småtravar	New	29/1
90840	Är just nu bara möjligt att bakdatera köparekontrakt 30 dagar (OBS! Inget GAP, enbart konfiguration)	Active	29/1