



Gap-Rapport

Versionsnummer 1.0

Emma Karlsson och Markus Thorsson
Senast uppdaterad: 2021-02-01

1 Revisionshistorik

Vid ändring av revisionshistoria ska även version och datum på första sidan samt datum i sidfoten uppdateras.

Version	Ändring	Datum	Signatur
1.0	Dokumentet skapat	2021-02-01	MATH, EMKA

Innehållsförteckning

1	Revisionshistorik	1
2	Introduktion.....	3
3	Begreppslista	4
3.1	Begrepp	4
4	Status Gap 2021-02-01	5
4.1	Statistik inkomna Gap	5
5	Beslut Gap	7
5.1	Nya beslut till status Approved	7
5.2	Nya beslut till status Rejected.....	7
5.3	Nya beslut till status Investigate.....	8
5.4	Preliminär planering av Gap för kommande månad	9

2 Introduktion

Ett tydligt behov fanns att förbättra hanteringen av inkomna Gap i VIOL 3. Detta av några anledningar:

- Bättre kunna prioritera bland anmälda Gap
- Bättre hantera Gap som går på tvärs över flera system/tjänsteområden
- Skapa ett tätare samarbete mellan Forest Storm och tjänsteteamen
- Kunna återkoppla helhetsstatus på Gap-arbetet och status på enskilda Gap

Detta resulterade i en ny sammansättning av representanter från varje tjänsteteam och Forest Storm som tillsammans bildar en lösningsgrupp.

Vad är *lösningsgruppen*? Syftet är att löpande hantera, prioritera samt kunna motivera beslut kring inkomna Gap från såväl Piloter som övriga kunder, och på så vis undvika att frågor ska landa mellan de olika utvecklingsprojekten inom varje område. Syftet med denna lösningsgrupp är också att stärka samarbetet och koppla samman arbetet i kundprojekten med utvecklingsprojekten inom Biometria.

Inkomna Gap hanteras enligt följande process:




Bild 1 Den nya hanteringsprocessen av Gap

Denna rapport ämnar sammanställa och kommunicera de beslut som tagits kring hanterade Gap i lösningsgruppen. Rapporten sammanställs och publiceras preliminärt på månadsbasis. Rapporten innehåller också en preliminär planering av Gap som ska hanteras kommande månad.

3 Begreppslista

Nedan följer kortare beskrivning av begrepp som nämns i denna rapport, detta i syfte för att förenkla läsningen.

3.1 Begrepp

Status:

New – Nyinkommet Gap som ännu inte är hanterat

Investigate – Utredning pågår kring behov/lösning

Approved - Beslut att ändring kommer att genomföras

Rejected – Lösninggruppen anser inte att det är ett relevant krav på VIOL 3

Active – Ska fasas bort för Gap

Planned for delivery - Inplanerad i PI

Resolved – Lösningen har implementerats

Closed – Gap har implementerats och fått ok från kund

Övriga begrepp:

Gap – Funktionalitet och/eller ett önskemål av funktionalitet som saknas för att stödja en process eller ett scenario som branschen uttrycker ett behov av

Programinkrement/PI – Ett programinkrement motsvarar en period på 8 veckor

KP2/kontrollpunkt 2 – Hösten 2021. Begreppet KP” eller ”kontrollpunkt 2 används i allt mindre grad, men förekommer.


VIOL 1.0/1.0 – ”Go live” versionen av VIOL 3

4 Status Gap 2021-02-01


För att ge en uppfattning om nuläget presenteras nedan en övergripande bild av Gapen. Det som presenteras är *Fördelningen av Gap över tid*, *Fördelning av Gap per status* samt *Fördelning av inkomna Gap per tjänsteområde*. Denna sammanställning skapas i samband med varje månadsslut för att ge korrekt bild av statusläge.

4.1 Statistik inkomna Gap

Fördelning av Gap över tid




Fördelning av Gap per status



Fördelning av inkomna Gap per tjänsteområde

Observera att vissa Gap faller inom flera tjänsteområden och kan därför förekomma flera gånger.



5 Beslut Gap

Nedan följer de beslut, uppdelat per status, som tagits under förgående period. Observera, vad gäller den preliminära planeringen kan den komma att ändras om det uppkommer behov av att andra/nya Gap måste hanteras före. Vissa Gap kan ibland också behöva hanteras på nytt och är därför återkommande i planeringen. För mer information om varje Gap finns en direktlänk till DevOps (TFSen) på varje ID-nummer.

5.1 Nya beslut till status Approved

ID	Beskrivande titel	Status	Beslutslogg
90840	Är just nu bara möjligt att bakdatera köparekontrakt 30 dagar	Approved	Beslut från lösningsgruppen 29/1: Beslut tas att ändring genomförs. Sätts till approved. Ändring görs till 190dagar.
85292	Förvirrande att det vid verifiering/destinering kommer upp varningar även då det går bra.	Approved	Beslut från lösningsgruppen 15/1: Beslut till status approved, men bedömningen är att behovet inte finns att den ska hanteras till 1.0.
103558	VIOL 3s definition av befraktare stämmer inte överens med hur branschen definierar befraktare	Approved	Beslut från lösningsgruppen 29/1: Sätts i approved. Lösningdialog kommer ske tillsammans med kund.
84130	Ändra destineringsansvarig i aktivt FLK	Approved	Beslut som togs från lösningsgruppen 18/12 kring 91359 gäller även denna. Sätts därför till approved, men inget beslut kring 1.0 eller ej i detta skede. Det finns en ÄB registrerad som fått OK från piloterna.
84535	Ändra destineringsansvarig och "Ja"/"Nej" på destineringsunderlag	Approved	Beslut som togs från lösningsgruppen 18/12 kring 91359 gäller även denna. Sätts därför till approved, men inget beslut kring 1.0 eller ej i detta skede. Det finns en ÄB registrerad som fått OK från piloterna

5.2 Nya beslut till status Rejected

ID	Beskrivande titel	Status	Beslutslogg
96302	Möjlighet att registrera antal småtravar	Rejected	Beslut från lösningsgruppen 29/1: Sätts till rejected med anledning till att lösningen till detta behov finns men som har ett annat arbetssätt. Anna Högvall (tjänsteansvarig på transport) återkopplar till Svea kring beslut.

5.3 Nya beslut till status Investigate

ID	Beskrivande titel	Status	Beslutslogg
82331	Ändra slutdatum på destineringskräver att man väntar till nästa dag	Investigate	Beslut från lösningsgruppen 15/1: Flyttas till status investigate. Biometria fördjupar i analysen om reservmetod kan användas för att stödja/lösa detta behov och tar fram ett underlag för beskrivning av detta.
84504	Kontraktskedja - Problem med att ta bort en kontraktskedja i en RH	Investigate	Beslut från lösningsgruppen 22/1: Det pågår en utredning kring IT-arkitekturen och hanteringen av historiska data. Med hänsyn till denna utredning kvarstår gapen i investigate och sett till dess låga prio (4:a) hanteras den efter 1.0 där en genomgång av samtliga affärsobjekt kommer göras.
75386	Möjlighet att sända in VIOL2 mätningar till VIOL3	Investigate	Beslut från lösningsgruppen 22/1: Kvar i investigate. För att kunna reda i hur vi skulle kunna möta det behovet så måste vi förstå vad det är man vill uppnå och utifrån vad som är möjligt idag, vad är det som saknas/få ut från enenskild leverans.
87588	Ta bort aktivt FLK som företagsadmin	Investigate	Beslut från lösningsgruppen 22/1: Det pågår en utredning kring IT-arkitekturen och hanteringen av historiska data. Med hänsyn till denna utredning kvarstår gapen i investigate och sett till dess låga prio (4:a) hanteras den efter 1.0 där en genomgång av samtliga affärsobjekt kommer göras.

5.4 Preliminär planering av Gap för kommande månad

ID	Beskrivande titel	Status	Datum för hantering
101946	Möjlighet att destinera till flera mottagningsplatser samtidigt (troligt att detta inte bör definieras som ett GAP, är det ren användbarhet)	Investigate	5/2
100712	Hantering av fullmakt till annan Huvudkod <i>Presentera/realisera fullmaktshantering som finns idag</i>	New	5/2
100354	För mycket transparens vid skapandet av kontraktsskedjor <i>Lyfts igen i syfte att ta upp förslag till vidare arbete</i>	Approved	5/2
91779	Inget som motsvara arbetslag finns i produktionsunderlaget/avtalsobjektet (Produktion)	Investigate	12/2
90076	Uppdragsgivare i PU ≠ Köpare i FLK (Produktion)	New	12/2
101313	Kund vill att ResultatID ska finnas med i affärsnavs leveransinformation.	New	12/2
108492	VIOL 3 lösningen stödjer inte omlastning fullt ut	New	19/2
95014	Prismatris-komponentens och längdkorrektionens längder, diametrar och klasser måste kunna korrigeras i prislistan.	Investigate	19/2
	<i>Planering sker 15/2</i>		29/2
	<i>Planering sker 15/2</i>		29/2
	<i>Planering sker 15/2</i>		29/2