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Kalendermässiga justeringar programinkrement 24 & 25

2022-01-26 fattade Programledning VIOL 3 ett beslut om förändring avseende programinkrementskalendern. De 

förändringar som genomförs påverkar PI 24 & 25

• ”Sommarsprinten” ersätts med ”Semesterperiod” och får benämningen Sprint 0 (11/7 tom 12/8) och tillhör PI 24

• PI 24 får ett tillskott av en sprint ”Sprint 5” som således blir HIP-sprinten för PI 24 ( 10/10 tom 21/10)

• PI 25 blir därmed framskjuten och startar den 24/10 och avslutas den 16/12

Dessa förändringar gör att inkrementen totalt pågår under en längre kalendertid än vad som tidigare 

kommunicerats men som motsvarar programmets budgeterade tid och omfattning



Innehållsmässiga uppdateringar programinkrement 24 & 25

Detta är planerad utökning av VIOL 3 programmets utvecklingsplan,  grundat på nedanstående utredningsaktiviteter 
som genomförts under hösten 2021 och som har benämnts ”GAP som ej hunnit utredas innan start av 
tillverkningsplan”

Observera att det ännu inte finns detaljerade krav framtagna för dessa utvecklingsaktiviteter. Detta material kommer 
förfinas under våren och få genomslag i rapporten extern vy i BI-verktyget

ID Utredningsaktivitet Beskrivning Release i 
inkrement

117857 Lagerförändringsobjekt Lagerförändringsobjektet handlar om hur VIOL 3 ska användas som informationsnav för att förmedla 
information om producerade-, planerade- och leveransvirkesvolymer, till transport- och logistikkedjan. 
Transport- och logistikkedjan använder sedan informationen för att kunna skapa och följa upp sitt 
skogs- och väglager, samt för att kunna utföra transporten på ett effektivt sätt.

PI 24

117858 Leveransavisering, (Inkl Stöd för 

import/export Norge, exklusive extern 
insändning)

Funktionen skall stödja mätningen och avlämningen på mätplats, utvecklats till att operativt stödja 
truckhanteringen på industriernas vedgårdar. Detta anses ge en kostnadsminskning som bidrar till 
nyttan med VIOL 3. Förutom virkesegenskaper vill man kunna synliggöra bilarnas och tågens 
ankomsttider till respektive industri, för både bilar och truckar. Viss information ska publiceras för alla 
logistikintressenter som underlag för ”global” optimering. Information om lossning ska kommuniceras 
till branschens logistiksystem. Att använda leveransaviseringen för ändamålen ovan gör att alla på 
marknaden förekommande transportsystem kan rapportera virkesegenskaper och ankomsttid på 
samma standardiserade sätt. Information från transportsystemen används även som underlag för 
transportredovisningen.

PI 24



Innehållsmässiga uppdateringar programinkrement 24 & 25

ID Utredningsaktivitet Beskrivning Release i 
inkrement

154022 Mätningsrelaterade gap I samband med pilotkundernas verifiering av VIOL 3 har det identifierats ett antal avvikelser från önskad 
funktionalitet. Dessa har registrerats som ”MätningGAP”. Det finns dels relationer/beroenden mellan GAP och 
vad de beskriver, och dels beroenden till både Redovisning och Transport. Dessa avvikelser har hanterats med 
samlad kompetens från tre tjänsteområden. Redovisning, Transport och Mätning.

Aktuella GAP är:
- 84833 Primära Sekundära mätningsflöden

- 92108 Mätorder når ej mätplats
- 100707 Flera mätande företag på en mätplats
- 101525 Olika mätande företag i samma flöde
- 101526 Olika mätningsflöden med samma sortiment
- 101527 Alternativ mätplats
- 116499 Behov av prioriterad mätmetod med som information på TI

GAPen kan sammanfattas i tre rubriker:

1. Möjlighet att välja mätmetod
2. Möjlighet att välja mätande företag eller välja mätningsflöde per sortiment
3. Möjlighet att välja mätplatser mer flexibelt

PI 24

117853 Extern insändning Arbete kopplat till Extern insändning handlar att kunder ska kunna genomföra mätning av råvara och samla in 
transportuppgifter i egna mätplatssystem för redovisning av råvara och transport i VIOL 3. Mätningsresultatet 
skall kunna sändas in via integration och via en klient.

PI 24

117850 Mätbesked Arbetet kopplat till Mätbesked handlar om att ta fram en ny mätbeskedsfunktion som samlar in 
redovisningsinformation i form av kvantitet och värde råvara. Den insamlade informationen processas 
periodiskt, sammanställs till ett mätbesked och skickas till säljaren och köparen som finns med i affären 
(förstaledskontraktet).
Periodiciteten och övrigt styrdata på utskicken konfigureras in via ny klient samt ett nytt 
integrationsmeddelande via integration.

PI 23



Innehållsmässiga uppdateringar programinkrement 24 & 25

ID Utredningsaktivitet Beskrivning Release i 
inkrement

154023 Prisgap, Dubbla 
Tillägg/Avdrag

En prislista som använts mot flera olika mätplatser och dessa mätplatser kommer att leverera mätresultat i olika 
måttslagskvaliteter. I dessa fall behöver prisadministratören ha stor detaljkunskap om hur mätningen utförs på 
varje plats för att i varje priskomponent kunna sätta specifika urvalsvillkor. I vissa fall kommer mätresultatet att 
ge flera måttslag som kan ligga som underlag till pris/värde och är då ”omöjliga” att styra för en 
prisadministratör.

Principen att tillägg och avdrag (T/A) kan få träff på flera komponenter på samma prislista, tillsammans med att 
varje mätresultat har en måttslagskvalitet får konsekvensen att prisräkningen kommer i vissa fall få träff på 
komponenter för flera måttslag, alternativt riskera att inte få träff alls på vissa mätningar. I VIOL2 så levererar 
mätningen alltid en omräknad m3f. Detta gör att man alltid i VIOL2 kan ha ett tillägg/avdrag i måttslag m3f 
oavsett mottagare och mottagningsplats. Måttslagskvalitet finns inte som begrepp i VIOL2, utan är ett nytt 
begrepp i VIOL3. Detta är en kvalitetsstämpel på mätegenskaper och kvantiteter men skapar en svårighet för 
prisadministratören som då måste ta höjd för pris i olika måttslag baserat på detta.

PI 24

154023 Prisgap, Prisområde 
(Försörjningsområde i 
prislistehänvisning kräver att 
Försörjningsområde finns i RH)

Det efterfrågas ett enkelt sätt att beskriva prisvillkor som baseras på geografiska områden. I nuvarande lösning 
görs detta via begreppet LLD och villkoren blir då komplexa och svåra att överblicka.
Behovet finns hos de företag som har breda prislistor eller en platt organisationsstruktur, detta driver behovet 
av att kunna göra urval i en prislista.

PI 24

154024 Justera Mätorder (Ändra 

slutdatum på Destinering kräver 
väntan till nästa dag)

Vid destinering har följande brister identifierats och kräver åtgärd:
- Kunna stänga avsluta en transportinstruktion omedelbart för att det inte ska transporteras något.
- Kunna testa VIOL 3 utan att behöva vänta ”till i morgon” för att se resultatet av en destinering.
- Kunna korrigera fel i objekt (FLK, AO, Mätningstjänst, Kollektivbeskrivning, mm) som ligger före destineringen 
så att mätning, transportgenomförande och redovisning blir korrekt.

PI 24



2022 2023 2024

Stabiliseringsperiod

Godkännandeperiod

Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

Kunders och IT-leverantörers utvecklingstid

Kundernas driftsförberedelser i VIOL 3

Verifieringsperiod

Förvaltningsförberedelser

Omläggning

Stäng VIOL 2 för nya affärer

Tillverkning 1.0

Utveckling mot omläggning samt driftförberedelser

Stabiliseringsperiod

Driftsättnings-
förberedelser

2021

Q4 Q1Q1 Q2 Q3

2025

Styrelsebeslut 
Go live-plan

Tillverkning 
1.0 klar

Driftsättning
Acceptans-

godkännande Go live

Samtliga affärer i 
skogsbranschen 

genomförs i VIOL 3

Anpassningar utifrån godkännandeprocess

Q2

Stäng VIOL 2 för inmätning 

Merparten av VIOL 2 avinstalleras

Q3 Q4

VIOL 3 
1.1 

PI16 PI17 PI18 PI19 PI20 PI21 PI22 PI23 PI24 PI25

Integrationer 
klara

Uppdaterad färdigtidpunkt integrationer

Färdigtidpunkten för 
integrationer skjuts från Q2 -22 
till Q4 -22
Innehåller Leveransavisering och 
Extern insändning



Innehåll färdigtidpunkt Integrationer Q4 2022

Specifikationer:

- Specningsleveransmöte 3.24 sker fredag den 8/4, publicering specifikationer sker onsdag den 13/4

- Specningsleveransmöte 3.25 sker i juni

ID Specifikation Release i 
inkrement

117844 Kontraktskedja Ut (specningsleverans 3.23) PI 22

117858 Leveransavisering (In specningsleverans 3.24, Ut specningsleverans 3.25) PI 24

117853 Extern insändning (specningsleverans 3.25) PI 24

117857 Lagerförändringsobjekt (specningsleverans 3.25) PI 24



Status för gap/utredningar ingående i 1.0 planen 2022-01-26

5 st ingår i 1.0 planen sedan tidigare

Tillämpning av mottagningskontroll avseende bland annat mätningsvägran

Ta fram förslag på hur ett lossningstillfälle ska stödjas i mätplatsstödet på bästa sätt

Korrigering av mätresultat

Medeltara finns ej

Invägning av sortiment som inte redovisas i VIOL

För dessa fem arbetas detaljkrav och estimering fram

Dessa kommer kompletteras med ID framgent 



ID 7 st som ska utredas

Ej upplagd Egenskapskoder har använts på ett flertal olika sätt i VIOL 2 - hur ska vi lösa ut alla dessa tillämpningar i VIOL 3?

Ej upplagd Produktionsområde - avser en fri administrativ områdesindelning (resultatområde, köpområde)

111392 Korrigera transportsedel - spårbarhet

90076 Uppdragsgivare i Produktionsunderlag ≠ Köpare i Förstaledskontrakt

91779 Inget som motsvarar arbetslag/maskinlag finns i produktionsunderlaget/avtalsobjektet

146116 Aktörer utanför transportaffären kan inte prenumerera på transportuppgift

112364 LLD (Land, Län, Distrikt) saknas i MT(MT)

Status för övriga gap/utredningar 2022-01-26

Biometria har valt att titta vidare på ytterligare några frågeställningar för att förstå komplexitet och vad 
som skulle krävas för att skapa en lösning för dessa. Urval har skett utifrån att dessa bedöms kunna 
skapa stort gemensamt värde för flera kunder alternativt utgör en risk för användbarheten i systemet.




