



Start

April 2023

Överflygning VIOL 3

- E-utbildning: VIOL 3 - En översikt

Avklarat

Navigera i VIOL 3

- E-utbildning: Navigera i Affärssystemet i VIOL 3
- Instruktion: Arbetsytor

Avklarat

Användare, roller, behörigheter & fullmakter

- Övrig dokumentation: Behörigheter i VIOL 3
- Övrig dokumentation: Extern beskrivning fullmaktshantering

Avklarat


Milstolpe 4: Affärsflöden fastställda

Start



- Projektutbildning: 4. Affärsflöden fastställda

Startat



Aktör, transportenhet & transportområde

- E-utbildning: Transportföretag i VIOL 3
- Instruktion: Tillämpning av Transportområde
- Best Practice: Aktör


Avklarad

Platsstruktur

- Best Practice: Plats

Avklarad


Milstolpe 5: Beslut om strukturer för masterdata


Start 

- Projektutbildning: 5. Beslut om strukturer för masterdata

Startad

Milstolpe 1: Projektplan med Biometria

Mål 



Avslutad

Maj 2023

Befraktarkontrakt

- E-utbildning: Transportkontrakt i VIOL 3
- Handbok: Transportkontrakt & sortimentsgrupp
- White Paper: Transport VIOL 3
- VIOL 3 seminarium: Transportaffären för ett transportföretag

Ej aktuell

Avklarad

Ej aktuell

Transportföretagskontrakt

- E-utbildning: Transportkontrakt i VIOL 3
- Handbok: Transportkontrakt & sortimentsgrupp
- White Paper: Transport VIOL 3
- VIOL 3 seminarium: Transportaffären för ett transportföretag

Avklarad

Ej aktuell

Sortimentsgrupp

- E-utbildning: Sortimentsgrupp i VIOL 3
- Handbok: Transportkontrakt & sortimentsgrupp

Avklarad

Ej aktuell

Transportresurs

- E-utbildning: Procent föregående led
- Handbok: Priskomponenter för transportredovisning

Avklarad



Mål

Milstolpe 2: Plan för IT-leverantörer & egna system

Avslutat

Juni 2023

Ej aktuell

Transportpris

Standardkomponenter/ Priskomponenter Transport

- E-utbildning: Standard- och priskomponenter i VIOL 3
- Handbok: Priskomponenter för Transportredovisning
- White Paper: Transport VIOL 3
- VIOL 3 seminarium: Transportpristräkning

Avklarat

Ej aktuell

Transportpris

Prislista Transport

- E-utbildning: Transportprislista i VIOL 3
- Handbok: Transportprislista
- VIOL 3 seminarium: Transportpristräkning
- VIOL 3 seminarium: Transportaffären för ett transportföretag

Avklarat

Ej aktuell

Transportpris

Drivmedelsindex

- E-utbildning: Transportprislista i VIOL 3
- Handbok: Transportprislista

Avklarat

Ej aktuell

Transportpris

Procent föregående led i VIOL 3

- E-utbildning: Procent föregående led

Avklarat

Ej aktuell

Köparprovision

- E-utbildning: Procent föregående led
- Instruktion: Köparprovision
- White Paper: Transport VIOL 3

Transportpris

Avklarat

Ej aktuell

Övervikt & Lastutfyllnad i VIOL 3

- E-utbildning: Övervikt och lastutfyllnad i VIOL 3
- Handbok: Priskomponenter för Transportredovisning

Transportpris

Avklarat

Ej aktuell

Transportsedel

- E-utbildning: Transportsedel i VIOL 3
- Instruktion: Transportsedel

Transportpris

Avklarat

Ej aktuell

Ompristräkning Transport

- Handbok: Ompristräkning Transport

Transportpris

Avklarat



Milstolpe 4: Affärsflöden fastställda

Avslutat

Ej aktuell

Destinering

- E-utbildning: Destinering i VIOL 3
- Handbok: Verifiera och Destinera

Avklarad

Ej aktuell

Mätningensflöden & mätningstjänster

- E-utbildning: Inmätning i VIOL 3
- White Paper: Mätning

Avklarad

Ej aktuell

Transportunderlag

- E-utbildning: Transportunderlag i VIOL 3
- E-utbildning: Pris i transportunderlag i VIOL 3
- Handbok: Handbok Transportunderlag
Transportinstruktion

Avklarad

Ej aktuell

Transportinstruktion

- E-utbildning: Transportinstruktion i VIOL 3
- Handbok: Transportunderlag
Transportinstruktion

Avklarad

Ej aktuell

Fordon

- E-utbildning: Fordon i VIOL 3
- Handbok: Fordonsregister
- White Paper: Transport VIOL 3

Avklarat

September
2023

Ej aktuell

Leveransavisering

- White Paper: Transport VIOL 3
- Best Practice: Leveransavisering

Avklarat

Ej aktuell

MPS - inmätning & utrustning

- E-utbildning: Inmätning i VIOL 3
- Instruktion: Mätplatsstöd

Avklarat

Ej aktuell

Korrigera transportuppgifter

- Handbok: Korrigera transportuppgifter

Avklarat

Ej aktuell

Korrigera mätning

- White Paper: Mätning

Avklarad

Oktober 2023

Ej aktuell

Rapportportalen

- E-utbildning: Uppföljning i VIOL 3
- Instruktion: Uppföljning VIOL 3

Avklarad

Ej aktuell

Uppföljning Transport

- E-utbildning: Uppföljning i VIOL 3
- Instruktion: Uppföljning VIOL 3

Avklarad

Ej aktuell

Introduktion Fas 3

- Projektutbildning: Introduktion till Fas 3

Avklarad


Milstolpe 6: Affärsflöden verifierade

Start




- Projektutbildning: 6. Affärsflöden
verifierade

Startad




Milstolpe 7: Migreringsplan skapad

Start  Projektutbildning: 7. Migreringsplan skapad

Startat



Milstolpe 8: Beställa, dokumentera, verifiera data i produktionsmiljö

Start  Projektutbildning: 8. Beställa, dokumentera, verifierad data i produktionsmiljö

Startat

November 2023


Milstolpe 5: Beslut om strukturer för masterdata

Mål  

Avslutat

December 2023


Introduktion Fas 4

 Projektutbildning: Introduktion till Fas 4


Ej aktuell

Avklarad

Milstolpe 13: All data flyttad till VIOL 3

Start  Projektutbildning: 13. All data flyttad till VIOL 3

Startat



Bra jobbat!