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I VIOL 3 sker några förändringar som påverkar alla transportföretag och chaufförer:

Åkaravlämningskuren och MAPP - ersätts med en chaufförsklient (webtjänst)

ALLA chaufförer behöver en personlig inloggning till chaufförsklienten, beställs av behörighetsansvarig 
via Mina sidor på biometria.se

Transportörsnumret tas bort - ersätts av ekipage dvs kombination av registreringsnummer för dragbil 
och släp

Alla transportföretag behöver en egen unik huvudkod (i VIOL 3 tillåts endast en huvudkod per 
organisationsnummer) oavsett om man är ansvarigt- utförande eller förmedlande transportföretag

En förutsättning för att hantera transportaffären i flera led, enligt tidigare bild

Finns fler än en huvudkod i VIOL 2, bestäm vilken av dessa du vill behålla i VIOL 3

Skillnader | VIOL 2 och VIOL 3



Transportkontrakt kommer bli flexiblare med fler styrningar; t.ex. avstånd, övervikt, områden, 
premiering, sortimentsgrupp

Transportprislistan delas upp i flera komponenter; prislista, sortimentsgrupp, bränsleklausul

Befraktare kommer att anges i Transportunderlag

Transportorder kommer att hanteras med Transportinstruktion

Uppföljning kommer ske via rapportportalen (BI) istället för Transportlista

Skillnader | VIOL 2 och VIOL 3



Din organisation ska flyttas från VIOL 2 till VIOL 3 (systemen körs samtidigt) under 
Omläggningsperioden, som är cirka 6 månader från och med Go Live av VIOL 3 

Omläggning syftar till att så snart som möjligt avsluta och slutredovisa affärer som baseras på 
regelverken i VIOL 2 och så snart som möjligt starta upp affärer i VIOL 3.

Vad innebär omläggning från VIOL 2 till VIOL 3?

Innan Go live Omläggning Go live + 6 månader

R
e

d
o

vi
sn

in
g

 
V

IO
L

 2
R

e
d

o
vi

sn
in

g
 

V
IO

L
 3

Inmätning och Redovisning i VIOL 3

Inmätning och Redovisning i VIOL 2

Go live



Principer för omläggning

VIOL 2 stängs för nya affärer 2025-06-02

Sista dag för inkörning/ankomstregistrering, där Biometria är mätande företag, för VIOL 2 är 
2025-10-17 

VIOL 2 stängs för inmätning 2025-10-31

Uppföljning av affärer i VIOL 2 görs i rapportverktygen för VIOL 2

Transporter och inmätning av råvara kan påbörjas i VIOL 3 från och med Go Live 2025-05-02

Uppföljning av transportaffärer i VIOL 3 görs i Rapportportalen

Tillse att det är tydligt för chauffören i leveransprocessen om det är råvara för VIOL 2 eller 
VIOL 3 som ska lastas, transporteras och levereras



Beställning grunduppsättning data| Samtliga kunders driftsförberedelser

Nedan listas vad du som kund ansvarar för att beställa av Biometria. Biometria ansvarar 
för att administrera dina beställningar

Aktör (huvudkod för ditt transportföretag)

Integrationskontrakt (om det krävs, kommunikation med transportsystem)

Behörigheter till alla användare i VIOL 3

- Chauffören ska ha personlig inloggning till chaufförsklienten

- Administrativ personal ska ha behörighet till uppföljning
Läs mer här (klickbar länk) 

om vad, när och hur du 
beställer grunduppsättning 

data för din organisation

https://www.biometria.se/viol-3/din-resa-mot-viol-3/bestaellning-av-masterdata-till-produktionsmiljoen/


Merparten av VIOL 2 funktionalitet avinstallerasStängning av VIOL 2 för nya affärer och inmätning av ny råvara

Q2 Q4 Q1

Q1

2032

Q4

2025 2026

TIDSLINJE BEGRÄNSNING AV VIOL 2

2025-07-01
VIOL 2 stängs för 

nya affärer 

2025-10-31
VIOL 2 sista dag för 

inmätning 

2026-01-31
VIOL 2 sista dag 

för all 
bearbetning

Q4

2028

2025-05-02
Go live VIOL 3

2025-10-17
VIOL 2 sista dag för 
inkörning/ankomst

-registrering 

2028-12-31
Sista dag för 
Uppföljning i 

VIOL 2

2032-12-31
Arkiv passerar 

7 år 

Lila = stängning av VIOL 2 för nya affärer och inmätning av ny råvara
Orange = merparten av VIOL 2 funktionalitet avinstalleras



Milstolpe Beskrivning Sista datum

Stäng VIOL 2 för nya affärer Definitionen av ny affär är att i VIOL 2 skapa ett nytt Förstaledskontrakt med generation 0, Virkesorder 
med generation 0 i VIOL 2 klienten eller via integration VO IN
Det går fortsatt att lägga till nya rader i i befintliga Virkesorder, Förstaledskontrakt och skapa nya kontrakt i 
transportaffären

2025-07-01

Sista dag för 
inkörning/ankomstregistrering

Sista dag för leveranstillfällen av råvara för VIOL 2
Det innebär att mätningsorganisationen har 2 veckor att slutföra mätningar för VIOL 2

2025-10-17

Stänga VIOL 2 för inmätning Det går då inte att skapa nya mätningar via:
• DORIS, 
• IRIS (fjärrmätning)
• MAPP, 
• RTV-Online, 
• Extern insändning, 
• Rätta/Korrigera,
• Ers. grundande skördarmätning
Produktionsrapportering via RAPP och SenderXC stängs. Stickprov och Kontrollprov är mätta och 
redovisade. Torrhaltsprov för energiberäkning är mätta och redovisade

2025-10-31

ÖVERSIKT VIKTIGA DATUM BEGRÄNSA VIOL 2 | 1 AV 2



Milstolpe Beskrivning Sista datum

Möjlighet att rätta/korrigera 
inmätta och redovisade 
transaktioner stängs

Från sista dag för inmätning (31/10 2025) och fram till den sista januari 2026 går det fortfarande att:
Rätta/Korrigera redan inmätta och redovisade transaktioner
Prisräkna och omprisräkna redan inmätta och redovisade transaktioner
Skicka transaktioner via integration IN/UT

Efter den sista januari 2026 kan inga transaktioner påverkas

2026-01-31

Uppföljning i VIOL 2 stängs Fram till den sista december 2028 är VIOL 2 tillgänglig för uppföljning av redan inmätta och redovisade affärer 
efter sista dag för inmätning enligt kundavtalet

VIOL 2 rapportverktyg  (TIS, VIS, Prins) är fram till dess endast tillgängligt med en läsa-behörighet

2028-12-31

Lagring Arkiv passerar 7 år Enligt bokföringslagen ska Arkiv vara tillgängligt i sju år efter redovisning av en affär vilket gör att Arkiv stängs 
den sista december 2032

2032-12-31

ÖVERSIKT VIKTIGA DATUM BEGRÄNSA VIOL 2 | 2 AV 2



Transportföretagens driftsförberedelser VIOL 3

Samtliga transportföretag som beställt grunduppsättning och behörigheter får möjlighet att logga in 
2024-12-02 i produktionsmiljön VIOL 3

Det ger dig möjlighet skapa dina transportkontrakt, transportprislistor, ekipage osv. 

Allt administreras manuellt i klienten VIOL 3 och måste vara upplagt inför Go Live senast 2025-04-02

Du får inte tillgång till Chaufförsklienten 2024-12-02

 



Samtransport innebär fysisk transport/leverans för både VIOL 2 och VIOL 3 vid samma leveranstillfälle

Beslut: Samtransport av råvara VIOL 2 och VIOL 3 är INTE tillåtet 
under omläggningen

VIOL 3VIOL 2

Samtransporter tillåts inte under omläggningsperioden då det sammantaget innebär för stora risker 
att störa virkesflödet vid industrin samt säkerhetsmässiga aspekter på mätplatserna eller allmänna 
vägar

Primära flaskhalsar som kan uppstå är tiden det tar för chaufförerna att rensa restpartier av råvara i 
skogen och sänkt kapacitet på bilar under omläggningsperioden

Skulle samtransporter ändå inträffa trots förbud kommer detta att avvikelsehanteras



VIOL 3VIOL 3

VIOL 2VIOL 2

Exempel på tillåten samlast med möjlig samlastredovisning under omläggningen

Olika VO/AO men endast VIOL 2 eller VIOL 3 i transporten vid inmätning 

Virkesorder XXXXXXXX Virkesorder YYYYYYYY

Avtalsobjekt ZZZZZZZZ Avtalsobjekt QQQQQQQQ



Guide – Verksamhetsplanering transportföretag

Detta behöver du som  transportföretagare genomföra inför VIOL 3:

1. Gör dina beställningar till Biometria (enligt föregående bild)

2. Du behöver kontakta dina affärspartners så att ni går i takt gällande övergången till VIOL 3

3. Se över vilka kontrakt  som finns där du ingår som en part (mellan befraktare, ansvarigt, förmedlande och 
utförande transportföretag). Dessa kontrakt behöver läggas in i VIOL 3 (genomförs oftast av befraktare/ansvarigt 
transportföretag)

4. Alla dina ekipage kommer behövas läggas in i VIOL 3. Det kommer instruktioner gällande detta

5. Tillse att engagera alla dina chaufförer och att de genomför utbildning i chaufförsklienten

6. Tillse att alla dina bilar har en kompatibel enhet, laptop eller surfplatta, för chaufförsklienten



Sammanfattning Transportföretag VIOL 3

Skapa dialog med de som du får dina transportuppdrag ifrån (befraktare/ansvarigt transportföretag)

Tänk på att VIOL 2 och VIOL 3 kommer vara i drift samtidigt under hela omläggningsperioden

VIOL 2 och VIOL 3 är helt olika system och utbyter ingen information

Läs på om regler och principer för omläggning från VIOL 2 till VIOL 3

Alla utförande transportföretag ska ha sin egen huvudkod -  beställ om det inte finns sen tidigare

Beställ behörighet för alla dina användare

Anmäl dina medarbetare till utbildningar för VIOL 3

Ansvarigt transportföretag - gör din omläggningsplan till VIOL 3 – påbörja den nu!



Kontaktvägar Biometria

Läs informationen För dig som Transportföretag, läs här (klickbar länk)

Mina sidor (klickbar länk) på biometria.se för att göra beställningar av tex behörigheter. Obs 
behörighetsansvarig krävs.

Skapa gärna prenumeration på innehåll från biometria.se, tex VIOL 3 nyheter, här (klickbar länk) så får du 
information direkt i din inkorg

Biometrias Kundservice support.viol3@biometria.se eller 010-228 59 00

Din affärskonsult i Forest Storm

https://www.biometria.se/viol-3/din-resa-mot-viol-3/foer-dig-som-transportfoeretag/
https://www.biometria.se/mina-sidor/
https://www.biometria.se/prenumerera-paa-innehaall/skapa-prenumeration/
mailto:support.viol3@biometria.se
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